


Утверждаю:

Начальник РОО

 И.И. Гаджиев

Типовой план (дорожная карта)

первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Согласование перечня образовательных организаций, которых будет обновлена осуществляющего материально-техническая база и государственное созданы Центры: 1. Определение координатора создания и функционирования Центров в районном отделе образования. 2. Утверждения перечня общеобразовательных учреждений, на базе которых будут созданы Центры. 3. Утверждения положения о деятельности Центров.	Приказ отдела образования МО «Шамильский район» о создании Центра дополнительного образования детей.	Май
2.	Согласование типового дизайн проекта Центра	Приказ отдела образования	Май -Июнь
3.	Согласование операционных расходов на функционирование центров Центра		Июнь
4.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»	Мониторинг отделом образования кадрового потенциала Центра	Март -Июнь

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ кадрового состава Центра 2. Обеспечение участия сотрудников и педагогов в повышение квалификации на онлайн платформе. 3. Обеспечение участия педагогического в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров 	<p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Отчет по программам переподготовки кадров</p>	
5.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ о зачислении учащихся	сентябрь
6.	Лицензирование образовательной деятельности Центра	Лицензии на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ	Август
7.	Открытие центра 1 сентября	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь

Методист ОО

Гамзатов Г.